



Карточка проекта «Оптимизация процесса формирования ценностного отношения воспитанников к здоровому образу жизни групп № 9, № 10»

Утверждено:

Заместитель Главы города по
социальному развитию

/ С.А. Авдеев

Утверждено:

Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

/ С.В. Портье

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Быкова Юлия Алексеевна - заведующий МБДОУ «ДС №90 г. Челябинска»

Владелец процесса: Быкова Юлия Алексеевна - заведующий МБДОУ «ДС №90 г. Челябинска»

Периметр проекта: групповая ячейка старшей группы № 11 МБДОУ «ДС №90 г. Челябинска» (структурного подразделения) и групповая ячейка подготовительной к школе группы № 4 МБДОУ «ДС №90 г. Челябинска»

Границы процесса: с момента входной диагностики ценностного отношения к ЗОЖ до итоговой диагностики

Руководитель проекта: Попырко Софья Владимировна - старший воспитатель МБДОУ «ДС № 90 г. Челябинска» (СП)

Команда проекта: Дятлова Наталья Владимировна - руководитель структурного подразделения, Попырко Софья Владимировна - старший воспитатель (СП), Кузина Екатерина Викторовна - старший воспитатель, Варламова Ольга Викторовна - воспитатель, Пьянкова Юлия Павловна - воспитатель.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение требований; - охраны здоровья обучающихся Федерального закона от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ п.4, п. 5, ст. 41; - к образовательной деятельности ФГОС ДОО от 17.10.2013 г. № 1155; - к целевым ориентирам на этапе завершения ФАОП ДО от 24.11.2022 г. № 1022

Последствия: низкий уровень осознанного, ценностного отношения к здоровью воспитанников.

Причины возникновения: Отсутствие модели выпускника ДОО со сформированным ценностным отношением к здоровому образу жизни; наличие у воспитанников имеющихся медицинских, психологических и педагогических проблем.

Ценность для заказчика: Разработана модель выпускника со сформированным ценностным отношением к ЗОЖ, создан стандарт формирования у воспитанников правил по формированию ЗОЖ

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель (указывается по карте текущего состояния процесса)	Целевой показатель (указывается по карте целевого состояния процесса)
	средний показатель на одного ребенка - старший возраст	
Модель выпускника со сформированным ценностным отношением к ЗОЖ	Отсутствие	Наличие
Стандарт формирования у воспитанников правил по формированию ЗОЖ	Отсутствие	Наличие

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 24.10.2023г
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса 25.10.2023 - 06.12.2023 гг.
разработка карты текущего состояния процесса: 25.10.2023 - 08.11.2023 гг.
разработка карты целевого состояния процесса: 09.11.2023 - 21.11.2023 гг.
разработка плана реализации проекта: 22.11.2023 - 06.12.2023 гг.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса: 07.12.2023 - 08.12.2023 гг.
4. Внедрение улучшений – диапазон времени 11.12.2023 - 11.05.2024 гг.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта: 11.05.2024- 25.05.2024 гг.
6. Защита и закрытие проекта – май-июнь 2024г.

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

/ Е.В. Петрова